

**Раді обласного конкурсу
проектів та програм розвитку
територіальних громад
Полтавської області**

З А Я В А

Просимо прийняти Проект "Створення відпочинкової зони "Полуострів любові" для громади смт. Котельва на річці Котельва" до участі у обласному конкурсі проектів та програм розвитку територіальних громад Полтавської області.

Додатки:

1. Проект обсягом 25 стор. (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту.
3. Рішення відповідної ради (копія).

**Керівник органу місцевого
самоврядування, що подає проект**
в особі Гарькавенка Івана Михайловича
Котелевського селищного голови

Адреса: 38600, вул. Жовтнева, 214, смт.
Котельва Полтавської області

Контактний тел: 053-5091250

Е-mail: _

(підпис)

“30” червня 2010 р.

Керівник проекту

в особі Федюна Анатолія Олександровича,
заступника Котелевського селищного
голови

Адреса: 38600, вул. Жовтнева, 214, смт.
Котельва Полтавської області

Контактний тел: 053-5091370

Е-mail: _

(підпис)

“30” червня 2010 р.

М.П.

2. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

РАДА ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА
ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Категорія конкурсного відбору

Заповнюється Дирекцією

Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією

3. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1.	Заява	
2.	Реєстраційна картка проекту	ст. 1
3.	Зміст проекту	ст. 2
4.	Проект	ст. 3
4.1.	Анотація проекту	ст. 3
4.2.	Докладний опис проекту	ст. 5
4.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект	ст. 5
4.2.2.	Мета та завдання проекту	ст. 6
4.2.3.	Технологія досягнення цілей	ст. 7
4.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту	ст. 9
4.2.5.	Очікувані результати проекту	ст. 10
5.	Бюджет проекту	ст. 11
6.	Додатки	
6.1.	Додаток 1. Форма 1. "Загальний бюджет проекту" Форма 2. "Розклад бюджету за статтями видатків"	ст. 11 ст. 12
6.2.	Додаток 2. Очікувані джерела фінансування	ст. 13
6.3.	Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту	ст. 14
6.4.	Додаток 4. Інформація про партнерські організації	ст. 16
6.5.	Додаток 5. Резюме виконавців проекту	ст. 19
6.6.	Додаток 6. Рішення № 117 Засідання виконавчого комітету від 24.06.2010 року "Про створення відпочинкової зони "Полуострів любові" для громади смт. Котельва на річці Котельва"	ст. 23

Аплікативна форма

4.ПРОЕКТ

4.1 Анотація проекту

Назва проекту: Створення відпочинкової зони "Полуострів любові" для громади смт. Котельва на річці Котельва

Назва організації, що подає проект: Котелевська селищна рада

Актуальність проекту; основна проблема, інноваційність способу її вирішення:

В даний час, коли сучасні батьки мало часу проводять з підлітками; коли молоді люди потрапляють під вплив алкоголю і наркотиків, не знаючи чим зайняти себе вільний час; коли люди різного віку потребують спілкування, змістовного відпочинку, дуже важливо зберегти місця відпочинку на природі. Бо саме природа володіє багатими потенціальними можливостями і для рекреації, психофізіологічної розрядки, раціонального відпочинку і культурних розваг. Особливо це актуально для нашого мальовничого селища Котельва через яке протікає 4 річки навколо ростуть ліси. А ще Котельва, як і вся Україна, співуча; багато молоді і діток. І тому, щоб створити умови відпочинку молоді і всім жителям потрібні такі зони відпочинку. Бо життя так швидко минає, то чи варто витратити його на якісь неприємні речі. Треба бути добрішими і завжди пам'ятати, що ми - люди. Далеко не всі вміють правильно організувати свій відпочинок. Ось тут і мають прийти на допомогу культпрацівники – майстри створення доброго настрою, здатні зацікавити і залучити людей до колективного відпочинку, організувати їх спілкування. Масово-витівна робота дає можливість задовольнити певною мірою творчі потреби людини.

Раніше вечорами молодь збиралася в парках, на спортивних площадках аби поспілкуватися, займалися фізкультурою. Нині ж юнаків і дівчат полонили телевізори, комп'ютерні ігри... Вони не відчують, не хочуть чи не можуть відчувати радості від живого спілкування. А саме в цьому проявляються людські стосунки. Отже, необхідно знаходити альтернативні способи відпочинку молоді; створювати зони відпочинку та рекреації для дорослого населення, аби відірвати їх від телевізорів, комп'ютерів, а ще гірше від пляшки і наркотиків.

Молодість – це пора творчості й натхнення, енергії і запалу, любові й романтики. Це час, коли будуються грандіозні плани, робляться необдумані вчинки, коли всі проблеми здаються дрібницями. Націю українців треба лікувати. Лікувати душі, звільняючи від байдужості, сірості, нерідко жорстокості. Вирішити всі ці проблеми може тільки спільними зусиллями. В

даний час тільки громада володіє значними можливостями по збереженню й розвитку традиційної народної художньої творчості, по залученню молоді до участі у виконанні й створенні фольклорних творів.

З метою поліпшення умов відпочинку та створення місця для проведення масових заходів виникла потреба створення відпочинкової зони "Полуострів любові".

Перелік заходів проекту:

- Впровадження заходів по залученню жителів територіальної громади різного віку у створенні рекреаційних зон;
- Створення робочої групи для надання допомоги в ході реалізації проекту;
- Організація обговорення ходу виконання робіт за проектом на сходках територіальної громади селища;
- Розробка проектно-кошторисної документації на створення відпочинкової зони;
- Створення пляжу.
- За рахунок коштів держави, місцевих бюджетів та силами громади проведення заходів по облаштуванню відпочинкової зони.

Результати проекту:

1. Впровадження інноваційних методів по покращенню відпочинку жителів селища;
2. Забезпечення реалізації конституційних прав людини на всебічний розвиток особистості та відпочинок.
3. Забезпечення молоді селища в вечірній час; підлітків в позаурочний та літній час місцями відпочинку на природі;
4. Створення умов для проведення творчих заходів і масових гулянь;
5. Збільшення кількості рекреаційних зон;
6. Організація та проведення різних свят та конкурсів.
7. Участь колективів художньої самодіяльності у районних звітах та конкурсах.

4.2 Докладний опис проекту

4.2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

З метою введення в дію Програми „Погано живе той,що лише збирається жити ” – а це організація змістовного дозвілля молоді та підлітків, свят, мета якого змістовний відпочинок молоді сім'ї, підняття престижу сім'ї; проведення заходів, які направлені на подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. Для людей похилого віку,щоб згуртувати їх у велику дружну сім'ю, адже вони так потребують уваги, спілкування, а ми повинні пам'ятати про тих, у кого багато „ вчора ” і так мало залишилось „ завтра ” – необхідні заходи по створенню місць відпочинку в смт. Котельва. Хоча фінансування таких програм на зовсім низькому рівні. Це особливо непокоїть в наш час, коли збільшується ріст алкоголізму, наркоманії, злочинності, а цьому допомагає кількість барів, число яких зростає з кожним роком. Батькам ніколи проводити свій час з підлітками, молоді не має чим себе зайняти. І причини тут різні: у когось це постійна зайнятість на роботі, по господарству вдома, заробляння грошей, а в когось і пияцтво. Як же зараз багато питущих. Це вже якась національна біда. Особливо у селах, а художня самодіяльність виступає своєрідною формою залучення молоді до організованої творчості, що підносить і збагачує духовні потреби людини, її внутрішній світ, естетичний смак, моральну культуру поведінки. Перед художньою самодіяльністю, як і перед професіональним мистецтвом і літературою, стоять величезні завдання; вони покликані служити інтересам людей, бути джерелом радості і натхнення, активно допомагати в їх моральному вихованні.

Останнім часом радіо, телеканали, газети й журнали, політики, і не тільки вони, часто-густо опирають словом „ криза ”. Але мова про інше – про кризу спілкування. Дехто може сказати, що спілкування замінив телевізор, комп'ютер. Та ні, перегляд телевізійних передач мало спонукає глядача до глибоких роздумів, він жує пережоване,оцінює життя, страждає й тішиться, їсть та п'є і навіть молиться так, як радить телескринька. В умовах надмірного захоплення Інтернетом, комп'ютерними іграми, не кажучи вже про телевізор,навернути людей до живого спілкування геть не просто. Але потрібно. То й же Інтернет наповнює людину інформацією, а не добротою та людяністю. І тому місця відпочинку на природі покликані прививати бажання у молодих людей черпати енергію з чисто життєдайного джерела, в ім'я здоров'я та повноцінного життя.

Тому слід розвивати те, що маємо.

Територія, на якій планується створити зону відпочинку знаходиться в центрі смт. Котельва на березі мальовничої річки Котельва.

В даний час тут проводяться різні масові заходи та свята, в тому числі свята Івана Купала, день селища та інші. Адже після змістовного відпочинку і настроїв поліпшується і на душі світлішає, і здоров'я

додається. Але існує ряд проблем, які ще не вирішені. Територія потребує облаштування, необхідно її обгородити, освітити та встановити сцену для виступів, облаштувати пляж, завезти пісок та встановити грибки, роздягальні, лавочки. Дана проблема знайшла своє відображення в Програмі соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2010 рік.

Вирішення завдань проекту дасть змогу значно покращити проведення змістовного дозвілля для всіх жителів села, виявляти їх творчу активність і самодіяльну ініціативу. Адже, сьогодні, як ніколи, принципового значення набуває боротьба за духовно багату, творчу особистість, для якої властива висока самосвідомість, культура почуттів, гармонія думок і вчинків.

4.2.2. Мета та завдання проекту:

Мета проекту полягає в приверненні уваги громадськості до проблем молоді та і всіх жителів селища; їх творчої активності в поліпшенні матеріальної бази, розширення мережі зон відпочинку; створення умов молоді, які б допомагали раціонально використовувати вільний час у плані подальшого вдосконалення художньо-естетичного виховання молоді.

Завдання проекту:

- Залучення громадськості до вирішення проблем молоді в проведенні змістовного дозвілля;
- Залучення широкого активу до участі у творчій діяльності жителів селища;
- Поліпшення роботи художньої самодіяльності та участі їх у масових заходах;
- Вивчення інтересів молоді та їх запитів;
- Залучення молодих людей до моральних цінностей, творчої самодіяльності, підвести їх до того, що їм потрібно, що їх виховує, навчити різних соціально значущих видів діяльності на дозвіллі;
- Створення умов для змістовного відпочинку шляхом проведення відповідних робіт по облаштуванню пляжу;
- Поліпшення роботи з громадськістю, з підприємствами, які працюють на території ради та залучення їх до реалізації проекту;
- Зростання активності молоді у питанні вирішення соціально-важливих проблем та розвиток їх громадського мислення;
- Поширення досвіду по відпочинку населення серед територіальних громад району

4.2.3 Технологія досягнення цілей

- **Методи реалізації проекту:**

- Створення громадського комітету;
- Вивчення думки територіальної громади щодо потреб молоді, людей різного віку, що проживають в селищі;
- Проектування та виконання будівельно-технічних робіт, робіт по облаштуванню електрообладнання, огорожі, пляжу;
- Висвітлення проведених заходів по реалізації проекту в ЗМІ та на сходках громади;
- Випуск та розповсюдження буклетів про проект.

- **Опис заходів проекту:**

- Створення робочої групи по покращенню життєдіяльності Котелевської громади;
- Оголошення в ЗМІ про початок проекту;
- Проведення сходки жителів територіальної громади, молоді селища з метою створення зон відпочинку, які б відповідали їх інтересам;
- Створення ініціативної групи для проведення робіт по реалізації заходів проекту;
- Виступи членів ініціативної групи перед громадськістю з метою привернення уваги до себе та до своїх проблем;
- Здійснення будівельно-технічних робіт інших заходів по створенню умов для змістовного відпочинку;
- Проведення громадських слухань з залученням всіх зацікавлених сторін з метою підведення підсумків реалізації проекту;
- Висвітлення проведених заходів по реалізації проекту в ЗМІ;
- Розповсюдження буклетів про створення зони відпочинку;
- Проведення рекламної кампанії по залученню жителів села до роботи по реалізації проекту

Ступінь готовності до реалізації проекту:

- Котелевська селищна рада планує виділити 30 тисяч грн. на 2010 рік для фінансування проекту.
- В цьому році планують надавати спонсорську допомогу в сумі 30 тис.грн. підприємства, організації та приватні підприємці і інші.
- Ведеться робота по залученню громадськості для реалізації проекту;
- Районною радою створено творчу групу із спеціалістів різних профілів по розробленню проекту;

Процедури внутрішньої оцінки досягнення результатів:

Внутрішній моніторинг ефективності реалізації проекту буде проводитися за кількісними та якісними показниками. Зокрема, **кількісні:**

- Кількість жителів селища, які матимуть змогу відпочивати в результаті реалізації проекту;
- Кількість учасників опитування;
- Кількість учасників клубу творчої молоді;
- Кількість публікацій в засобах масової інформації та розповсюджених буклетів;

Якісні показники:

- Підвищення прозорості прийняття рішень Котелевською селищною радою, у тому числі, що стосуються різних сфер діяльності;
- Модернізація управлінської практики та посилення інституційної спроможності органів самоорганізації населення;
- Підвищення рівня вихованості молоді села;
- Ріст естетичних смаків та зростання культурного відпочинку молоді; всебічний їх розвиток.

4.2.4 Тривалість і план реалізації заходів проекту

Тривалість	Захід	Джерела фінансування
------------	-------	----------------------

заходу		(видатки поточні/капітальні) тис. грн.		
		Фонд Конкурсу	Місцевий бюджет	Організацій- партнери
Місяць 1	Створення громадського комітету з поліпшення життєдіяльності населення Котелевської селищної ради Котелевського району. Проведення круглого столу (конференції) за участю ЗМІ та усіх учасників проекту.			
Місяць 2	Проведення опитування громадської думки шляхом анкетування, сходок жителів селища. Підготовка статей у ЗМІ спеціалізованого спрямування			
Місяць 3	Виготовлення проектно-кошторисної документації.		8	
Місяць 4-5	Монтаж освітлення облаштування площадки	10 9		10 11
Місяць 6-8	Установка огорожі, завезення піску, установка сцени, лавочок, грибків, роздягалень	15 9 18 8 6	20	9
Місяць 9-10	Рекламна кампанія про створення зони відпочинку			
Місяць 10	Підведення підсумків та проведення громадських слухань. Проведення свята до Дня Св. Покрови, присвяченого до Дня українського козацтва та проведенню робіт по створенню рекреаційної зони.		0,5 1,5	
Місяць 11	Висвітлення проведених заходів по реалізації проекту в засобах масової інформації.			

4.2.5 Очікувані результати проекту

Проведення облаштувати зони відпочинку дасть можливість забезпечити належні умови проведення досугу жителів громади селища.

Зона відпочинку – є центрами масової культурно-освітньої роботи в селищі. Вони організують змістовний відпочинок, прививають любов до природи та збагачують людей духовно.

При реалізації проекту будуть враховуватись потреби, запити, ціннісні орієнтації молоді, пропонуватимуться такі форми життєдіяльності в сфері дозвілля, котрі сприятимуть піднесенню культури особистості, розвитку її активно-творчих інтересів. Саме тут діти будуть оздоровлюватися у літній період та проводити своє дозвілля. Це дасть змогу зменшити кількість правопорушень серед підлітків.

Розширення мережі зон відпочинку створить умови для змістовного відпочинку, люди стануть дружніші і добріші, їх об'єднає пісня, спільні інтереси. У такі хвилини ми будемо всі разом, вся громада – як одна родина.

Перспективними наслідками реалізації проекту є:

- Створення механізму залучення громадськості до вирішення проблем та прийняття рішень Котелевською селищною радою;
- Формування в дорослих дбайливого ставлення до природи та розвитку підлітків та молоді екокультури;
- Демонстрація позитивних результатів співпраці громади та влади у вихованні молодих українців;
- Зменшення кількості "важковиховуваних підлітків";
- Призупинення росту алкоголізму на селі.

Проект дозволить покращити ситуацію із змістовним відпочинком підлітків, молоді в вечірній час та розвитком їх як майбутніх громадян України.

Мультиплікативний ефект від реалізації проекту буде досягнутий за рахунок видання буклету про проект.

Ступінь результатів проекту:

1. **Фінансова сталість:** подальше функціонування зони відпочинку після завершення проекту буде фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету та залучених позабюджетних коштів
2. **Інституційна сталість:** після завершення проекту буде продовжувати свою діяльність громадський комітет з підтримання життєдіяльності закладів культури, який буде опікуватися їх ефективною роботою, участю громадськості в організації дозвілля та розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

Політична сталість: реалізація проекту забезпечить виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Котельва.

Форма 1

Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків	Загальна вартість (тис.грн.)	Джерела фінансування		
		фонд Конкурсу (тис. грн.)	учасник Конкурсу (тис. грн.)	організації-партнери (тис. грн.)
Створення відпочинкової зони "Полуострів любові" для громади смт. Котельва на річці Котельва Полтавської області				
1. Розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення технічних умов	8	8		
2. Монтаж освітлення облаштування площадки	20 20	10 9		10 11
3. Установка огорожі, завезення піску, установка сцени, лавочок, грибків, роздягалень	15 9 47 8 6	15 9 18 8 6	20	9
4. Рекламна кампанія : - проведення громадських слухань - проведення свята до Дня Св. Покрови, присвяченого до Дня українського козацтва та проведенню робіт по створенню рекреаційної зони.	0,5 1,5		0,5 1,5	
РАЗОМ	135	75	30	30

Форма 2

Розклад бюджету за статтями видатків

Статті видатків	Загальна сума	Джерела фінансування					
		Фонд конкурсу		Учасник конкурсу		Організації - партнери	
		тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%
Створення відпочинкової зони "Полуострів любові" для громади смт. Котельва на річці Котельва Полтавської області							
1. Розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення технічних умов КЕКВ 2133	8			8	100		
2. Монтаж електрообладнання :							
- Монтаж освітлення	20	10	50			10	50
облаштування площадки	20	9	45			11	55
3. Установка огорожі, завезення піску, установка сцени, лавочок, грибків, роздягалень	15 9 47 8 6	15 9 18 8 6	100 50 38 100 100		20 44	9	18
4. Інформаційне супроводження проекту:							
- проведення Дня відкритих дверей КЕКВ 1139;	0,5			0,5	100		
- проведення свята до Дня Св. Покрови, присвяченого до Дня українського козацтва та проведенню робіт по створенню рекреаційної зони. КЕКВ 1139.	1,5			1,5	100		
РАЗОМ	90	50	56 %	20	22 %	20	22 %

Очікувані джерела фінансування

Джерела фінансування	Сума (грн.)	Частка в % від всієї суми
Фінансування з боку учасника Конкурсу	30 000	22,5 %
Фінансування з боку ради Конкурсу	75 000	55 %
Фінансування з боку організацій-партнерів	30 000	22,5 %
Сукупне фінансування	135 000	100%

Додаток 3.

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від 30 червня 2010 року

Котелевська селищна рада, що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі Гаркавенка Івана Михайловича — з одного боку, яка діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; та ТОВ „Агрофірма „Маяк” в особі Прийми Вячеслава Івановича, СК "Дружба" в особі Гнилосоіра Івана Федоровича, які діють на підставі Статутів, та Котелевського комбінату комунальних підприємств в особі начальника Короста Володимира Васильовича – з іншого боку, **дійшли до згоди і вирішили:**

1. Об'єднати свої організаційні, наукові можливості для підготовки та реалізації проекту "Створення відпочинкової зони "Полуострів любові" для громади смт. Котельва на річці Котельва"

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. *Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:*

1. Координує реалізацію проекту;
2. Створює ініціативну групу для підготовки та реалізації проекту;
3. Координує зусилля учасників проекту за для його виконання;
4. Співфінансує проект в розмірі 30 тисяч грн. та координує залучення коштів від організацій-партнерів;
5. Узагальнює результати виконання проекту та здійснює їх популяризацію серед місцевих рад;
6. Залучає депутатський склад та громадськість до здійснення контролю за використанням коштів проекту;
7. Висвітлює діяльність проекту в ЗМІ та сприяє у проведенні рекламної компанії.
8. Надає право організаторам проекту використовувати символіку села для виготовлення рекламної продукції.

2.2. *ТОВ „Агрофірма „Маяк” бере на себе такі зобов'язання:*

1. Сприяє в підготовці та реалізації проекту;
2. Координує зусилля сільської ради, учасників проекту за для його виконання;
3. Співфінансує проект в розмірі 10 тисяч грн.

2.3. *СК "Дружба" бере на себе такі зобов'язання:*

1. Керує та координує реалізацію проекту;
2. Забезпечує та координує виконання заходів проекту;
3. Здійснює моніторинг заходів, забезпечує залучення громадськості та ЗМІ до висвітлення ходу реалізації програми;
4. Співфінансує проект в розмірі 10 тисяч грн.

2.4. *Котелевський комбінат комунальних підприємств бере на себе такі зобов'язання:*

- Сприяє організаційному та інформаційному забезпеченню реалізації проекту;
- Залучає працівників закладу та молодь села до реалізації заходів;

Співфінансує проект в розмірі 10 тисяч грн.

Поширює набутий досвід серед закладів культури району.

Селищний голова

І.М.Гарькавенко

*Директор ТОВ
„Агрофірма „Маяк”*

В.І. Прийма

*Голова правління
СК "Дружба"*

І.Ф. Гнилосир

*Директор Котелевського
ККП*

В.В. Корост

Інформація про організацію-партнера

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Ви можете збільшити цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.

Повна офіційна назва організації-партнера	ТОВ „Агрофірма”Маяк” Котелевського району Полтавської області
Місце розташування	смт. Котельва Полтавської області
Юридичний статус	Сільськогосподарське підприємство
Офіційна адреса	38600, вул. Жовтнева, 320 смт. Котельва Котелевського району Полтавської області.
Контактна особа	Прийма Вячеслав Іванович
Телефон	053-50-2-22-89
Факс	
Адреса електронної пошти	
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	546
Роль та залученість до підготовки цього проекту	Співкерівник проекту

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none">◆ організаційне сприяння реалізації проекту;◆ інформаційне сприяння реалізації проекту;◆ координація роботи з організаціями-партнерами◆ фінансова співучасть – 10 000 грн.
---	---

Керівник проекту _____

Печатка організації-учасника Конкурсу _____

Інформація про організацію-партнера

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Ви можете збільшити цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.

Повна офіційна назва організації-партнера	СК "Дружба" Котелевського району Полтавської області
Місце розташування	смт. Котельва Котелевського району Полтавської області
Юридичний статус	Сільськогосподарське підприємство
Офіційна адреса	38600, вул. Жовтнева, 161 смт. Котельва Котелевського району Полтавської області.
Контактна особа	Гнилосир Іван Федорович
Телефон	053-50-2-15-93
Факс	
Адреса електронної пошти	
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	223
Роль та залученість до підготовки цього проекту	Учасник проекту
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> ◆ інформаційне сприяння реалізації проекту; ◆ популяризація та поширення досвіду роботи по покращенню змістовного дозвілля жителів селища ◆ співфінансування 10 тис.грн.

Керівник проекту _____

Печатка організації-учасника Конкурсу _____

Інформація про організацію-партнера

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Ви можете збільшити цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.

Повна офіційна назва організації-партнера	Котелевський ККП сmt. Котельва Полтавської області
Місце розташування	сmt. Котельва Котелевського району Полтавської області
Юридичний статус	Комунальне підприємство
Офіційна адреса	38600 вул. Чапаєва, 19 сmt. Котельва Полтавської області.
Контактна особа	Корост Володимир Васильович
Телефон	(05350) 21485
Факс	
Адреса електронної пошти	
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	49
Роль та залученість до підготовки цього проекту	Учасник проекту
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> ◆ інформаційне сприяння реалізації проекту; ◆ популяризація та поширення досвіду роботи боротьби за духовно багату, творчу особистість ◆ співфінансування 10 тис.грн.

Керівник проекту _____

Печатка організації-учасника Конкурсу _____

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Прийма Вячеслав Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, почесні нагороди)

Базова освіта

Харківський юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
(повна назва вузу, рік закінчення)

Досвід професійної діяльності

Директор ТОВ „Агрофірма ”Маяк”
(посада, місце роботи – протягом останніх п'яти років)

Вміння та навички

Практичні навички організаторської роботи;
Керівництво робочими групами з підготовки регіональних програм розвитку;
Участь у підготовці регіональних програм розвитку
(які стосуються проблематики проекту)

Функції та завдання

Співкерівник проекту:

- організація роботи робочої групи з реалізації проекту;
- підготовка матеріалів проекту

(які покладені в рамках реалізації проекту)

Контактний телефон/факс - 0(05350) 2-22-89

Селищний голова

_____ *І.М. Гарькавенко*

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ**Гнилосир Іван Федорович**

(прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, почесні нагороди)

Базова освіта

Полтавська державна аграрна академія
(повна назва вузу, рік закінчення)

Досвід професійної діяльності

Голова правління СК "Дружба"

(посада, місце роботи – протягом останніх п'яти років)

Вміння та навички

Практичні навички організаторської роботи;

Керівництво робочими групами з підготовки регіональних програм розвитку;

Участь у підготовці регіональних програм розвитку

(які стосуються проблематики проекту)

Функції та завдання

- організаційне сприяння реалізації проекту;

- популяризація та поширення досвіду роботи покращення умов змістовного дозвілля молоді

(які покладені в рамках реалізації проекту)

Контактний телефон/факс - 0 (05350) 2-15-93

Селищний голова

І.М. Гарькавенко

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Корост Володимир Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, почесні нагороди)

Базова освіта

Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка
(повна назва вузу, рік закінчення)

Досвід професійної діяльності

Практичні навички організаторської роботи;
Керівництво робочими групами з підготовки регіональних програм розвитку;
Участь у підготовці регіональних програм розвитку
(посада, місце роботи – протягом останніх п'яти років)

Функції та завдання

- організаційне сприяння реалізації проекту;
- популяризація та поширення досвіду роботи покращення умов змістовного дозвілля молоді
(які покладені в рамках реалізації проекту)

Контактний телефон/факс, -

Контактний телефон – 0(05350) 2-14-85

Селищний голова

І.М. Гарькавенко